
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्

ताकुकोट, गोरखा

गण्डकी प्रदशे, नेपाल

वार्षिक प्रगर्ि प्रर्िवदेन
भौर्िक पूवािधार र्वकास शाखा

आ.व. २०७९/०८०



पालिका वडा नं. टोि

१ बारपाक भ्य ूटावर निर्ााण (क्रर्ागत) बा.स.ुगा.पा. २ बारपाक 45,00,000.00       18,80,637.13       ठेकेदार 100.00% 41.79% सम्पन्ि

२

हुडीखोला-खार्चोक-ठोट्िेरी-

भण्डारीगाउँ-रन्र्चोक-बारपाक सडक 

स्तरउन्िनत (क्रर्ागत)

बा.स.ुगा.पा. ३/४/२

स्वाँरा-

सौरपािी-

बारपाक

2,10,00,000.00    1,71,82,975.66    ठेकेदार 100.00% 81.82% सम्पन्ि

३
१५ शैयाको आधारभतू अस्पताल 

निर्ााण (क्रर्ागत)
बा.स.ुगा.पा. ४ सौरपािी शसता 4,57,66,218.63    ठेकेदार 55.00% - क्रर्ागत

४
नदल बहादरु रम्तेल स्र्नृत पाका  

निर्ााण (क्रर्ागत)
बा.स.ुगा.पा. ८ जराांग  सर्परुक 1,36,67,876.59    ठेकेदार 95.00% - क्रर्ागत

५
र्चिौटे-तार्ालाबोट-पाल्ख ुसडक 

स्तरउन्िनत (क्रर्ागत)
बा.स.ुगा.पा. ५/६ ता.र्ा.ला.बोट 35,00,000.00       25,64,110.77       ठेकेदार 100.00% 73.26% सम्पन्ि

६
गाउँपानलका भविको इन्टेररयर काया 

(क्रर्ागत)
बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 71,00,000.00       68,10,490.00       ठेकेदार 100.00% 95.92% सम्पन्ि

७
गाउँपानलकाको पवूााधार निर्ााण 

(क्रर्ागत)
बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 13,00,000.00       12,03,827.25       ठेकेदार 100.00% 92.60% सम्पन्ि

८
बारपाक बहुप्रानवनधक नशक्षालयको 

छात्रावास निर्ााण (क्रर्ागत)
बा.स.ुगा.पा. ४ सौरपािी 21,00,000.00       18,66,397.59       ठेकेदार 100.00% 88.88% सम्पन्ि

कैलियत

अनिल्लो 

वर्ाको क्रर्ागत 

योजिा

आ.व. २०७९/०८० सम्म क्रमागत ठेक्काहरूको वार्षिक प्रगर्त प्रर्तवेदन

क्र.स.ं काययक्रम/योजनाको नाम

सञ् चािन भएको

स्वीकृत बजेट जम्मा खचय
उपभोक्ता 

सलमलत/ठेकेदार
भौलतक प्रगलत

यस आ.व. को िागी 

लवलिय प्रगलत

प्रगलतको अवस्था 

(सम्पन्ि/क्रर्ागत/ अधरुो)



पालिका वडा नं. टोि

१
ढोडेिी सौरपािी सडक स्तरउन्िनत 

(क्रर्ागत)
बा.स.ुगा.पा. ६ सौरपािी 1,00,00,000.00    76,25,105.05       ठेकेदार 35.00% 76.25% क्रर्ागत

२
र्चिौटे पाल्ख ुसडक निर्ााण सर्परुक 

(क्रर्ागत)
बा.स.ुगा.पा. ४ ता.र्ा.ला.बोट 1,35,00,000.00    1,26,50,382.30    ठेकेदार 45.00% 93.71% क्रर्ागत

३
र्सार डाँडागाउँ पाल्ख ुसडक 

स्तरोन्िनत (क्रर्ागत)
बा.स.ुगा.पा. ६ ता.र्ा.ला.बोट 80,00,000.00       75,60,937.20       ठेकेदार 100.00% 94.51% सम्पन्ि

४
झाँक्रीर्चोक धारापािी दउेराली सडक 

स्तरउन्िनत (क्रर्ागत)
बा.स.ुगा.पा. ४ ता.र्ा.ला.बोट 45,00,000.00       42,36,730.90       ठेकेदार 80.00% 94.15% क्रर्ागत

५ ट्रीपर खरीद बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 50,00,000.00       47,50,000.00       आपनूताकताा 100.00% 95.00% सम्पन्ि

६
बालरै्त्री नशक्षा कायाक्रर् अन्तगात 

फनिार्चर एवर् ्बाल उत्थाि निर्ााण
बा.स.ुगा.पा. 61,50,856.19       20,58,747.00       ठेकेदार 35.00% 33.47% क्रर्ागत

७

बालरै्त्री नशक्षा कायाक्रर् अन्तगात 

ICT, Playground सार्ग्रीहरू र 

नकताबहरू खरीद काया

बा.स.ुगा.पा. 80,87,958.63       73,57,808.00       आपनूताकताा 100.00% 90.97% सम्पन्ि

८
और्धी तथा सनजाकल सार्ाग्री 

खरीद
बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 26,75,000.00       15,60,313.04       आपनूताकताा 100.00% 58.33% सम्पन्ि

कैलियत

ियाँ ठेक्का

स्वीकृत बजेट जम्मा खचय
उपभोक्ता 

सलमलत/ठेकेदार
भौलतक प्रगलत

यस आ.व. को िागी 

लवलिय प्रगलत

प्रगलतको अवस्था 

(सम्पन्ि/क्रर्ागत/ अधरुो)

नवनभन्ि 

वडाहरू 

(२, ३, ४, 

७ र ८)

८ वडा 

नवनभन्ि 

नवद्यालयहरू

आ.व. २०७९/०८० मा लागेका नयााँ ठेक्काहरूको वार्षिक प्रगर्त प्रर्तवेदन

क्र.स.ं काययक्रम/योजनाको नाम

सञ् चािन भएको



१.     सडक पुवायधारतिय

पणुारुपर्ा ियाँ ट््रयाक निर्ााण भएको/खनिएको (जम्र्ा लम्बाइ) : ४.४८ नक.नर्.

स्तरोन्िनततफा  सडक र्चौडा गररएको (जम्र्ा लम्बाइ) : ४.७८ नक.नर्.

 स्तरोन्िनततफा  सोनलङ्ग र्ात्र भएको (जम्र्ा लम्बाइ) : १३०३.० नर्.

स्तरोन्िनततफा  आर.नस. सी ढलाि भएको (जम्र्ा लम्बाइ) : २८०.३९ नर्.

ग्राभले भएको (जम्र्ा लम्बाइ) : ५.८२ नक.नर्.

पनक्क िाला निर्ााण भएको (जम्र्ा लम्बाइ) : १.१४ नक.नर्.

कलभटा (जम्र्ा सङ््या) : ७.० वटा

अन्य कज वे: सोनलङ्ग-५, RCC-३ वटा

२.     गोरेटो बाटो (पदमागय) पुवायधारतिय

पणुारुपर्ा ियाँ पदर्ागा (नसँढी र छपिी) सोनलङ्ग निर्ााण भएको/खनिएको (जम्र्ा लम्बाइ) : ०.०० नर्.

स्तरोन्िनततफा  पदर्ागा (नसँढी र छपिी) सोनलङ्ग निर्ााण भएको (जम्र्ा लम्बाइ) : ५२३२.६० नर्.

स्तरोन्िनततफा  आर. नस. सी ढलाि भएको (जम्र्ा लम्बाइ) : २५१.९५ नर्.

ग्राभले भएको (जम्र्ा लम्बाइ) : ०.०० नर्.

अन्य (जम्र्ा लम्बाइ) : ०.०० नर्.

३.     भवन पुवायधारतिय

ियाँ थालिी सार्दुानयक भविहरु (आर. सी. सी) (जम्र्ा सङ््या) : १.०० वटा

ियाँ थालिी सार्दुानयक भविहरु (आर. सी. सी वाहके अन्य) (जम्र्ा सङ््या) : २.०० वटा

ियाँ थालिी सार्दुानयक शौर्चालयहरु (जम्र्ा सङ््या) : ५.०० वटा

नवद्यालय भविहरु र्र्ात (जम्र्ा सङ््या) : ८.०० वटा

क्रर्ागत सार्दुानयक भविहरु (आर. सी. सी) (जम्र्ा सङ््या) : २.०० वटा

क्रर्ागत सार्दुानयक भविहरु (आर. सी. सी वाहके अन्य) (जम्र्ा सङ््या) : ६.०० वटा

क्रर्ागत सार्दुानयक शौर्चालयहरु (जम्र्ा सङ््या) : ५.०० वटा

सार्दुानयक भविहरु र्र्ात (जम्र्ा सङ््या) : ९.०० वटा

अन्य वटा

वार्षिक प्रगर्त प्रर्तवेदन

बारपाक सुर्लकोट गाउाँपार्लकाको आ.व २०७९/०८० को भौर्तक पवूािधार र्वकास अन्तगित पार्लकागत 

(िरेाबार - ३, नवद्यतु गहृ - २, र्लार्ी बस्िे िर - ८, प्रनतक्षालय - ३, स्कुल िरेावार - २, आरि सांरक्षण - २)



वार्षिक प्रगर्त प्रर्तवेदन

बारपाक सुर्लकोट गाउाँपार्लकाको आ.व २०७९/०८० को भौर्तक पवूािधार र्वकास अन्तगित पार्लकागत 

४.     पययटन पुवायधारतिय

ियाँ थालिी पाका हरू (जम्र्ा सङ््या) : ३.०० वटा

क्रर्ागत पाका हरू (जम्र्ा सङ््या) : २.०० वटा

र्नन्दरहरू (जम्र्ा सङ््या) : १०.०० वटा

र्चर्चाहरु (जम्र्ा सङ््या) : १.०० वटा

अन्य धानर्ाक भविहरू (जम्र्ा सङ््या) : २.०० वटा

र्चौतारा सधुार अन्तगात (जम्र्ा सङ््या) : ५.०० वटा

५.     खेि मैदान पुवायधारतिय

आर.नस.नस./नप.नस.नस ढलाियकु्त खलेरै्दाि निर्ााण/र्र्ात/स्तरोन्िनत (जम्र्ा सङ््या) : १.०० वटा

आर.नस.नस./नप.नस.नस ढलाि वाहकेका खलेरै्दाि निर्ााण/र्र्ात/स्तरोन्िनत (जम्र्ा सङ््या) : ५.०० वटा

खलेरै्दाि िरेावार भएको (जम्र्ा सङ््या) : १.०० वटा

अन्य : Gabion 13 वटा

६.     खानेपानी तथा सरसिाई पुवायधारतिय

ियाँ खािेपािी ट्याङ्की निर्ााण (जम्र्ा सङ््या र आयति नलटर) : ७.०० वटा

: ४६००० नलटर

खािेपािी ट्याङ्की र्र्ात (जम्र्ा आयति नलटर) : ३.०० वटा

खािेपािी पाइपलाइि नवस्तार (जम्र्ा लम्बाइ) : ८७५०.०० नर्.

खािेपानि सार्दुानयक धारा नबस्तार (जम्र्ा सङ््या) : ६.०० वटा

एक िर एक धाराबाट लावानन्वत िर धरुी (जम्र्ा सङ््या) : १२४ वटा

ियाँ ढल / िाली निर्ााण (जम्र्ा लम्बाइ) : २६८०.०० नर्.

ढल / िाली र्र्ात (जम्र्ा लम्बाइ) : ०.०० नर्.

अन्य Intake - 4, कुवा - 1 वटा

७.     वातावरण/भु-सरंक्षणतिय

िनद/खोलार्ा तटवन्ध निर्ााण (जम्र्ा स्थाि सङ््या) : ३.०० वटा

पनहरो नियन्त्रण/भ-ूसांरक्षण सांरर्चिा निर्ााण (जम्र्ा स्थाि सङ््या) : १५.०० वटा

अन्य, ग्यानवयि पखााल नवनभन्ि स्थािर्ा : ३५.०० वटा

८.     अन्य केलि भए

नसांर्चाई पक्की (जम्र्ा लम्बाइ) : २०२.३५ नर्.
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१ ३११५१
ओग्रा पौवा खोला नलस्याङपङ्ुग सडक 

स्तरउन्िती
३०.००% ३०.००% सार्दुायीक वि परेकाले कार् सम्पन्ि िभएको

२ ३१११२
भगवती आवी र्ान्र ेभवि र्र्ात तथा शैनक्षक 

सार्ाग्री व्यवस्थापि
९८.००% ९८.००%

नजणा रहकेो प्लास्टर भत्कायर प्लास्टर गिे, रङ्ग 

रोगि काया र पाटेशि साथै Wiring works

३ ३१११२, ३११५९ र्ाझथर र्ानब सांरक्षण १००.००% ९९.२१%
नजणा रहकेो प्लास्टर भत्कायर प्लास्टर गिे, रङ्ग 

रोगि काया र पाटेशि साथै Wiring works

४ ३११५१ ढोडेिी अर्चाले सौरपािी सडक स्तरउन्िती १००.००% ९९.३६% RCC Culvert, stone soling, Gabion wall

५ ३११५१ र्चौरडाँडा आहालडाँडा पाल्ख ुसडक स्तरउन्िती ८०.००% ८०.००%

६ ३११५१ र्सार-डाांडागाउँ-पाल्ख ुसडक १००.००% ९९.०४%

७ ३११५१ झाक्रीर्चोक-धारापािी-दउेराली सडक (क्रर्ागत) ६५.९६% ६५.९६%
उकालोर्ा ढलाि काया भएको, पनक्क िाला 

निर्ााणको कारण पािीले निकासा पाएको

८ ३११५१ र्सेल जराङ्ग पन्रुङ्ग सडक स्तरउन्िती ९९.६४% ९९.६४%
उकालोर्ा ढलाि काया भएको, पनक्क िाला 

निर्ााणको कारण पािीले निकासा पाएको

पेश गने भौनतक पवूााधार नवकास शाखा

नाम: ई. अनभिव गौतर्

पद: इनन्जनियर, अनधकृत सातौ ँ(शाखा प्रर्खु)

लमलत: २०८०/०४/१४

सलि:

वडागत रूपमा पलििो प्राथलमकता प्राप्त (P1) आयोजना/गौरवका आयोजनािरू/काययक्रमिरूको आ.व २०७९/०८० को वालषयक प्रगलत लस्थलत, कायायन्वयनमा देलखएका 

समस्यािरू र समाधानाथय भएका प्रयासिरू
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योजिा सनर्नतको कर्जोरी वि कायाालय सगां 

सर्न्वय िगिुा

Lack of skill manpower

भत्काउि कनठिाई भई कार्दार धेरै लागेको हुदा 

कार्र्ा सहजताको लागी आवश्यक औजार तथा ड्ल 

रे्नशिहरुको प्रयोग गिा सझुाव

कार्दार िपाएकोले कार् िसनकएको
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बारपाक सिुलकोट गाउँपािलका

गाउँ कायªपािलकाको कायाªलय 
ताकुकोट, गोरखा

भौितक पवूाªधार 
िवकास शाखा 

ÿÖतोता: ई. अिभनव गौतम

ÿमखु, भौितक पवूाªधार िवकास शाखा

ÿÖतुितका िवषयहł

– शाखाको पåरचय

– बारपाक सुिलकोट गाउँपािलकाका पवूाªधारहł

– आ.व. २०७९/०८० को पवूाªधार योजना

– आ.व. २०७९/०८० का कायªयोजनाहł

– आ.व. २०७९/०८० को कायªसमी±ा

– पूवाªधार ±ेýको बजटे र खचª

– आ.व. २०८०/०८१ का कायªयोजनाहł तथा Work Schedule Plan

– समÖयाहł

– अÆय (पवूाªधार Ðयाब)
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ÿािविधक शाखा

– आजको यगु िव²ान तथा ÿिविधको यगु हो ।

– गाउँपािलकाको िवकासका लािग भौितक र ÿाकृितक ąोत/साधनको जित माýामा भिूमका हòÆछ, ÂयसभÆदा 
बढी भिूमका जनशिĉको हòÆछ ।

– िवकासका लािग मानवीय पुँजी आवÔयक हòÆछ र सोको िनमाªण गनª ÿािविधक शाखा अपåरहायª हòÆछ ।

– ÿािविधक ²ान ÿाĮ Óयिĉले माýै ÿाकृितक ąोत र साधनको उिचत उपयोग गनª स³छ ।

– ÿािविधक शाखा ÿािविधक łपले जित शािĉशाली हòÆछ Âयित नै गाउँपािलका शिĉशाली हòने हो; िवकास 
हòने हो ।

– समयानकूुल िवकास हòन सकेन भने किहलै पिन समाज/संÖथाले िवकास गनª स³दैन ।

ÿािविधक शाखा

– िव²ान एउटा अितåरĉ आÂमा हो, ÿिविध भनेको Âयो अितåरĉ आÂमाले उÊजाएको आिवÖकार हो । 

– माÆछेले आिदम कालदेिख नै ÿिविधको ÿयोग गद¨ आएको हो ।

– गाउँपािलकाको माटोसहुाउँदो ÿिविधको िवकास गनªका लािग ÿािविधक शाखाको महßवपणूª भिूमका छ ।

– िव²ान łख

– ÿिविध फल

– शाखा हाँगा/हात

– ÿिविध=ÿ+िविध िवशेष िविध/व²ैािनक तåरकाले गåरने िविध 

– ÿािविधक=ÿिविध+इक
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ÿािविधक 

– कृिष ÿािविधक

– पश ुÿािविधक

– ÖवाÖÃय ÿािविधक

– पवूाªधार ÿािविधक

पवूाªधार 

पूवाªधार : पूवª + आधार

– िवकास, िनमाªण, उīोगधÆदा आिदको Öथापनाका लािग आवÔयक पन¥ वÖत,ु सीप, ²ान र भौितक संरचना आिद ;

– कुनै काम थालनी गनª आवÔयक पन¥ पिहलो आधार ;

– िवकासको पवूª आधार/जग; िवकासको पवूª सतª; द± मानवबाट गåरने िवकासाÂमक कायª ;

– कुनै पिन गाउँपािलकाका कित िवकिसत छ भनेर भौितक चÖमाले आकलन गन¥ आधार भनेको पवूाªधारको उपलÊधता ; 

– आिथªक सामािजक łपाÆतरणको पिहलो सतª ;

– नेपालमा पिन पवूाªधार िवकासिबना सामािजक łपाÆतरण सÌभव छैन भÆने सोच नागåरक र राजनीितक दलहłमा पाइन ु
ºयादै सकाराÂमक कुरा ;

– राºय िवकासशील अवÖथामा रहदँासÌम पवूाªधार भनेको िनमाªण ;
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पवूाªधार

भौितक पवूाªधार
सडक, भवन, िवīतु, टेिलफोन, खानेपानी, ढल, 

िसँचाइ ...

सामािजक पवूाªधार
िश±ा, ÖवाÖÃय ...

पवूाªधार शाखाको हालको अवÖथा

जनशिĉ-िववरण
– ई. अिभनव गौतम

– स.ई. उºवल िगåर

– अ.स.ई. िवजय गŁुङ

– अ.स.ई. अÆज ुथापा

– अ.स.ई. सिुनल मोĉान

– खा.पा.स.टे. वसÆत भĘ

– अिमन ÿेम गुŁङ

– Êयाक हो अपरेटर ®ी रोिहत थापा मगर

– ůीपर चालक ®ी ÿकाश गŁुङ
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बारपाक सुिलकोट गाउँपािलकाका पवूाªधारहł

– सामदुाियक भवन .... ७६ वटा 

– वडा नं. १ ... १ वटा

– वडा नं. २ ... ४ वटा

– वडा नं. ३ ... ९ वटा

– वडा नं. ४ ... २१ वटा

– वडा नं. ५ ... १४ वटा

– वडा नं. ६ ... १३ वटा

– वडा नं. ७ ... ८ वटा

– वडा नं. ८ ... ६ वटा

– गाउँपािलकाको ÿशासकìय भवन ... एक 

– बहóĥेÔयीय सभाहल ... एक 

– खानेपानी

– फेरोिसमÆेट टंकì ... 

– आर.सी.सी. टंकì ... 

– वडा कायाªलय भवन

–  आÉनै भवन भएको .... पाँच वटा

–  नव िनिमªत ... एक (वडा नं. ८)

–  भाडामा बसेको .... एक (वडा नं. ६)

बारपाक सुिलकोट गाउँपािलकाका पवूाªधारहł

– सडक (िक.मी.) .... ४१७.४८

– पािलका Öतरीय (िक.मी.) .... १३६.७५

– úािमण (िक.मी.) .... ६९.०९

– कृिष (िक.मी.) .... ७९.८३

– गोरेटो (िक.मी.) .... १३१.८२

– रंगशाला ... एक (गा.पा. Öतरीय)

– बसपाकª  ... एक वटा

– आधारभतू अÖपताल ... एक वटा

– ÖवाÖÃय चौकì ... सात वटा

– आयवु¥द औषधालय ... एक वटा

– आधारभतू ÖवाÖÃय केÆþ ... एक वटा

– सामदुाियक ÖवाÖÃय इकाई ... दईु वटा
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आ.व. २०७९/८० का कायªयोजनाहł

– परुाना घरहłको अिभलेखीकरण ;

– घर न³सा पास कायªलाई िनरÆतरता ;

– एक वडा एक पाकª  िनमाªण ;

– चौतारा सधुार ;

– वडा-गाउँपािलका सडकको ÖतरोÆनित ;

– पयªटनमखुी गाउँपािलकाको िनमाªण ;

– ÿािविधक सीपमलूक तािलम स¼चालन  (Staffs, 

Users Committee, Workers) ;

– ÿािविधक ÿयोगशाला संचालन गराउने ;

– ÿयोगशालीय परी±णका आधारमा पåरमाण र 

गुणÖतरमा कडाइ ;

– गा.पा. अÆतगªतका पवूाªधारहłको तÃयाङ्क 

सङ्कलन ।

आ.व. २०७९/०८० सÌम øमागत ठे³काहłको सिम±ा

ø.सं.
कायªøम/योजनाको 

नाम

स¼ चालन भएको
Öवीकृत बजेट जÌमा खचª

उपभोĉा 
सिमित/ठेके

दार

भौितक 
ÿगित

िवि°य 
ÿगित

ÿगितको अवÖथा 
(सÌपÆन/øमागत/ 

अधरुो)
कैिफयत

पािलका वडा नं. टोल

१
बारपाक Ëय ूटावर िनमाªण 

(øमागत)
बा.स.ुगा.पा. २ बारपाक 45,00,000.00 18,80,637.13 ठेकेदार 100.00% 41.79% सÌपÆन

अिघÐलो 
वषªको 

øमागत 
योजना

२
हòडीखोला-खाचōक-ठोट्नरेी-
भÁडारीगाउँ-रÆचोक-बारपाक 
सडक ÖतरउÆनित (øमागत)

बा.स.ुगा.पा. ३/४/२
Öवाँरा-सौरपानी-

बारपाक
2,10,00,000.00 1,71,82,975.66 ठेकेदार 100.00% 81.82% सÌपÆन

३
१५ शैयाको आधारभतू अÖपताल 

िनमाªण (øमागत)
बा.स.ुगा.पा. ४ सौरपानी  शसतª 4,57,66,218.63 ठेकेदार 55.00% - øमागत

४
िदल बहादरु रÌतेल Öमिृत पाकª  

िनमाªण (øमागत)
बा.स.ुगा.पा. ८ जरांग   समपरुक 1,36,67,876.59 ठेकेदार 95.00% - øमागत

५
चनौटे-तामालाबोट-पाÐख ुसडक 

ÖतरउÆनित (øमागत)
बा.स.ुगा.पा. ५/६ ता.मा.ला.बोट 35,00,000.00 25,64,110.77 ठेकेदार 100.00% 73.26% सÌपÆन



7/30/2023

7

आ.व. २०७९/०८० सÌम øमागत ठे³काहłको सिम±ा

ø.सं.
कायªøम/योजनाको 

नाम

स¼ चालन भएको
Öवीकृत बजेट जÌमा खचª

उपभोĉा 
सिमित/ठेके

दार

भौितक 
ÿगित

िवि°य 
ÿगित

ÿगितको अवÖथा 
(सÌपÆन/øमागत/ 

अधरुो)
कैिफयत

पािलका वडा नं. टोल

६
गाउँपािलका भवनको इÆटेåरयर 

कायª (øमागत)
बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 71,00,000.00 68,10,490.00 ठेकेदार 100.00% 95.92% सÌपÆन

अिघÐलो 
वषªको 

øमागत 
योजना

७
गाउँपािलकाको पवूाªधार िनमाªण 

(øमागत)
बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 13,00,000.00 12,03,827.25 ठेकेदार 100.00% 92.60% सÌपÆन

८
बारपाक बहòÿािविधक 

िश±ालयको छाýावास िनमाªण 
(øमागत)

बा.स.ुगा.पा. ४ सौरपानी 21,00,000.00 18,66,397.59 ठेकेदार 100.00% 88.88% सÌपÆन

आ.व. २०७९/०८० मा लागेका नयाँ ठे³काहłको सिम±ा

ø.सं.
कायªøम/योजनाको 

नाम

स¼ चालन भएको
Öवीकृत बजेट जÌमा खचª

उपभोĉा 
सिमित/ठेके

दार

भौितक 
ÿगित

िवि°य 
ÿगित

ÿगितको अवÖथा 
(सÌपÆन/øमागत/ 

अधरुो)
कैिफयत

पािलका वडा नं. टोल

९
ढोडेनी सौरपानी सडक ÖतरउÆनित 

(øमागत)
बा.स.ुगा.पा. ४ सौरपानी 1,00,00,000.00 76,25,105.05 ठेकेदार 35.00% 76.25% øमागत

नयाँ ठे³का

१०
चनौटे पाÐख ुसडक िनमाªण 

समपरुक (øमागत)
बा.स.ुगा.पा. ५ ता.मा.ला.बोट 1,35,00,000.00 1,26,50,382.30 ठेकेदार 45.00% 93.71% øमागत

११
मसार डाँडागाउँ पाÐख ुसडक 

ÖतरोÆनित (øमागत)
बा.स.ुगा.पा. ६ डाँडागाउँ 80,00,000.00 75,60,937.20 ठेकेदार 100.00% 94.51% सÌपÆन

१२
झाँøìचोक धारापानी देउराली 
सडक ÖतरउÆनित (øमागत)

बा.स.ुगा.पा. ७ देउराली 45,00,000.00 42,36,730.90 ठेकेदार 80.00% 94.15% øमागत

१३ ůीपर खरीद बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 50,00,000.00 47,50,000.00 आपिूतªकताª 100.00% 95.00% सÌपÆन
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आ.व. २०७९/०८० मा लागेका नयाँ ठे³काहłको सिम±ा

ø.सं.
कायªøम/योजनाको 

नाम

स¼ चालन भएको
Öवीकृत बजेट जÌमा खचª

उपभोĉा 
सिमित/ठेके

दार

भौितक 
ÿगित

िवि°य 
ÿगित

ÿगितको अवÖथा 
(सÌपÆन/øमागत/ 

अधरुो)
कैिफयत

पािलका वडा नं. टोल

१४
बालमýैी िश±ा कायªøम अÆतगªत 
फिनªचर एवम ्बाल उÂथान िनमाªण 

बा.स.ुगा.पा. िविभÆन 
वडाहł 

(२, ३, ४, 
७ र ८)

८ वडा िविभÆन 
िवīालयहł 

61,50,856.19 20,58,747.00 ठेकेदार 35.00% 33.47% øमागत

नयाँ ठे³का१५
बालमýैी िश±ा कायªøम अÆतगªत 
ICT, Playground सामúीहł र 

िकताबहł खरीद कायª 
बा.स.ुगा.पा. 80,87,958.63 73,57,808.00 आपिूतªकताª 100.00% 90.97% सÌपÆन

१६
औषधी तथा सिजªकल सामाúी 

खरीद
बा.स.ुगा.पा. ६ ताकुकोट 26,75,000.00 15,60,313.04 आपिूतªकताª 100.00% 58.33% सÌपÆन

पवूाªधार ±ेýको कूल बजेट र खचª 
(आ.व. २०७८/०७९ vs २०७९/०८०)

आ.व. २०७८/०७९ को

कूल बजेट : २२,८४,०७,६००/-

कूल खचª : १५,२०,११,६८७.४७/-

िव°ीय ÿगित : ६६.५५ %

आ.व. २०७९/०८० को

कूल बजेट : २३,९९,३५,५८५/-

कूल खचª : १७,८४,१२,१८५.८५/-

िव°ीय ÿगित : ७४.३६ %
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पवूाªधार ±ेýको कूल बजेट र खचª 
(आ.व. २०७८/०७९ vs २०७९/०८०)

०.००

५.००

१०.००

१५.००

२०.००

२५.००

२०७९/०८० को कूल बजटे र खचª

बजेट खचª

०.००

५.००

१०.००

१५.००

२०.००

२५.००

२०७८/०७९ को कूल बजटे र खचª

बजेट खचª

६६.५५% + ७.८१%

७४.३६%

आ.व. २०७९/०८० को िनिमªत 

पवूाªधारहłको समी±ा
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सडक पवूाªधारतफª

– पुणªŁपमा नयाँ ů्याक िनमाªण भएको/खिनएको (जÌमा लÌबाइ) : ४.४८ िक.िम.

– ÖतरोÆनिततफª  सडक चौडा गåरएको (जÌमा लÌबाइ) : ४.७८ िक.िम.

– ÖतरोÆनिततफª  सोिलङ्ग माý भएको (जÌमा लÌबाइ) : १३०३.० िम.

– ÖतरोÆनिततफª  आर.िस. सी ढलान भएको (जÌमा लÌबाइ) : २८०.३९ िम.

– úाभेल भएको (जÌमा लÌबाइ) : ५.८२ िक.िम.

– पि³क नाला िनमाªण भएको (जÌमा लÌबाइ) : १.१४ िक.िम.

– कलभटª (जÌमा सङ्´या) : ७ वटा

– अÆय : कज वे सोिलङ्ग ५ वटा, RCC: ३ वटा

गोरेटो बाटो (पदमागª) पुवाªधारतफª

– ÖतरोÆनिततफª  पदमागª (िसढँी र छपनी) सोिलङ्ग िनमाªण भएको (जÌमा लÌबाइ) : ५२३२.६० िम.

– ÖतरोÆनिततफª  आर. िस. सी ढलान भएको (जÌमा लÌबाइ) : २५१.९५ िम.
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भवन पुवाªधारतफª  

– नयाँ थालनी सामदुाियक भवनहŁ (आर. सी. सी) (जÌमा सङ्´या) : १ वटा

– नयाँ थालनी सामदुाियक भवनहŁ (आर. सी. सी बाहके अÆय) (जÌमा सङ्´या) : २ वटा

– नयाँ थालनी सामदुाियक शौचालयहŁ (जÌमा सङ्´या) : ५ वटा (सÌपÆन)

– िवīालय भवनहŁ ममªत (जÌमा सङ्´या) : ८ वटा

– øमागत सामदुाियक भवनहŁ (आर. सी. सी) (जÌमा सङ्´या) : २ वटा

– øमागत सामदुाियक भवनहŁ (आर. सी. सी वाहके अÆय) (जÌमा सङ्´या) : ६ वटा

– øमागत सामदुाियक शौचालयहŁ (जÌमा सङ्´या) : ५ वटा

– सामदुाियक भवनहŁ ममªत (जÌमा सङ्´या) : ९ वटा

– अÆय (घरेाबार - ३, िवīतु गहृ - २, मलामी बÖने घर - ८, ÿित±ालय - ३, Öकुल घरेावार - २, आरन सरं±ण - २)

पयªटन पुवाªधारतफª  

– नयाँ थालनी पाकª हł (जÌमा सङ्´या) : ३ वटा 

– øमागत पाकª हł (जÌमा सङ्´या) : २ वटा 

– मिÆदरहł (जÌमा सङ्´या) : १० वटा

– चचªहŁ (जÌमा सङ्´या) : १ वटा

– अÆय धािमªक भवनहł (जÌमा सङ्´या) : २ वटा

– चौतारा सधुार अÆतगªत (जÌमा सङ्´या) : ५ वटा
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खेल मदैान पुवाªधारतफª  

– आर.िस.िस./िप.िस.िस ढलानयुĉ खलेमदैान िनमाªण/ममªत/ÖतरोÆनित (जÌमा सङ्´या) : १ वटा

– आर.िस.िस./िप.िस.िस ढलान वाहकेका खलेमदैान िनमाªण/ममªत/ÖतरोÆनित (जÌमा सङ्´या) : ५ वटा

– खलेमदैान घरेावार भएको (जÌमा सङ्´या) : १ वटा

– अÆय gabion: 13

खानेपानी तथा सरसफाई पुवाªधारतफª  

– नयाँ खानेपानी ट्याङ्कì िनमाªण (जÌमा सङ्´या र आयतन िलटर) : ११ वटा, (जÌमा आयतन : ८८००० िलटर) 

– खानेपानी ट्याङ्कì ममªत (जÌमा आयतन िलटर): ३ वटा 

– खानेपानी पाइपलाइन िवÖतार (जÌमा लÌबाइ) : १०,१०० िम. पाइप

– खानेपािन सामदुाियक धारा िबÖतार (जÌमा सङ्´या) : ६ वटा

– एक घर एक धाराबाट लावािÆवत घर धरुी (जÌमा सङ्´या) : १२४ वटा

– नयाँ ढल / नाली िनमाªण (जÌमा लÌवाइ) : २६८०  िम.

– अÆय Intake: 5 Nos, कुवा: 2 वटा
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भुिम ÓयवÖथापनतफª  

– भूिमिहन दिलत,भूिमिहन सकुुÌवासी तथा अÓयविÖथत वसोवासीको लगत सकंलन तथा िनÖसा िÿÆट गरीएको;

– सरकारी तथा सावªजिनक जµगाको िववरण तयार गरीएको; 

– बारपाक ढल िनकास तथा ÿशोधन गहृको लािग जµगा ÿाĮी तथा दािखला खारेजको कायª समापन गरीएको; 

– रगंशाला िनमाणªका लािग होम बहादरु ®ेķको थप जµगा ÿाĮी तथा दािखला खारेजको कायª समापन गरीएको; 

– सौरपानी आयुवेदको जµगा गोरखा नापी कायाªलयको सव¥±कको सहयोगमा चौहदी नापजाँच तथा सव¥±णको कायª समापन गरीएको; 

– बारपाक सिुलकोट गाउँपािलका वाडª न. १ र २ को सावªजिनक जµगाको खोज तथा नापजाचँ कायª गरीएको; 

– Öवाँरा ÖवाÖÃय चौकì र रगंशाला िनमाणªका लािग थप जµगाको ÿितवेदन सिहत दािखला खारेजका लािग कायª अगाडी बढाएको ;

– नापी कायाªलय गोरखाको सहयोगमा भू-उपयोग ±ेý तथा जµगा वगêकरणको कायª अिÆतम चरणमा रहकेो ;

भुिम ÓयवÖथापनतफª  

– बारपक सिुलकोट गाउँपािलका वाडª न.ं ६ िÖथत पाÐखमुा वाडª कायाªलय िनमाªणका लािग वडा अÅय±को नेतÂृवमा आवÔयक 

जµगाको खोज तथा सव¥±ण सिहत ÿितवेदन तयार गरेको;

– बारपाक सुिलकोट गाउँपािलका वाडª न.ं २ बारपाकको ÖवाÖÃय चौकì िनमाणªका लािग वडा अÅय± तथा वडा सदÖयको नेतÂृवमा 

जµगाको खोज तथा सव¥±ेण गरेको;

– बारपाक सिुलकोट गाउँपािलका भåरका सरकारी तथा सावªजिनक जµगाको िववरण सिहत खोज तथा सव¥±ेणको कायª भइ रहकेो;

– गाउँपािलका तथा वडा कायाªलयमा ÿाĮ िनवेदनका आधारमा सÌविÆधत वडाका वडा अÅय± तथा वडा सदÖयको रोहवरमा 

सामदुाियक सÖंथा तथा Óयिĉगत जµगाको नापजाँचको कायª गरेको ।
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आ.व. २०८०/०८१ का कायªयोजनाहł

– परुाना घरहłको अिभलेखीकरण ;

– घर न³सा पास कायªलाई िनरÆतरता ;

– एक वडा एक पाकª  िनमाªण ;

– चौतारा सधुार ;

– वडा-गाउँपािलका सडकको ÖतरोÆनित ;

– पयªटनमखुी गाउँपािलकाको िनमाªण ;

– ÿािविधक सीपमलूक तािलम स¼चालन  (Staffs, 

Users Committee, Workers) ;

– ÿािविधक ÿयोगशाला संचालन गराउने ;

– ÿयोगशालीय परी±णका आधारमा पåरमाण र 

गुणÖतरमा कडाइ ;

– गा.पा. अÆतगªतका पवूाªधारहłको तÃयाङ्क 

सङ्कलन ।

Work Schedule Plan 2080/081

ø.स. कायªøम समय

टेÁडरसÌबÆधी कायª

१ पिहलो टेÁडर भदौको पिहलो हĮा

२ आशयको सचूना ÿकाशन असोजको दोąो हĮा

३ योजना सÌझौता/कायाªदशे असोजको तेąो/चौथो हĮा

४ दोąो टेÁडर (बाँकì ठूला योजना) असोजको मिहना

५ आशयको सचूना ÿकाशन काि°क मिहना

६ योजना सÌझौता/कायाªदशे मङ्िसर मिहना
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Work Schedule Plan 2080/081

ø.स. कायªøम समय

उपभोĉा सिमितसÌबÆधी कायª

१ सिमित Orientation कायª भदौ मिहनाको पिहलो/दोąो हĮा

२ योजना सिमित गठन भदौ मिहनासÌम

३ िफÐड सभ¥ भदौ-असोज मिहनासÌम

४ िडजाइन/इिÖटमटे भदौ, असोज, काि°क, मङ्िसर र पुस मिहनासÌम 

नोट: पुस मसाÆतसÌम सबै सÌझौता स³नुपन¥, नसकेमा योजना रकमाÆतर हòने;

५ योजना अनुगमन तथा भĉुानी माघ, फाÐगुन

Work Schedule Plan 2080/081

ø.स. कायªøम समय

अÆय कायª

१ घर न³सा पास/अिभलेखीकरण िनरÆतरता

२ ÿािविधक तािलम भदौ मिहना

३ कामदार तािलम भदौ मिहना

४ उपभोĉा सिमितलाई तािलम असोज मिहना
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समÖयाहł

– आवÔयक तािलमको कमी;

– द± कामदारको कमी; 

– काम गन¥ गलत तåरका;

– कामसÌबÆधी ²ानको कमी;

– काममा ठगी (Quality/Quantity);

– िनमाªण सामúीको गुणÖतर;

– भगूोल;

– जन®मदान/जनसहभािगता;

ÿािविधक Ðयाव (िकन ?)

 िनमाªण सामúीको गुणÖतर चेक/जाचँ गरी कायªको गुणÖतर कायम रा´न;

 कायªको गुणÖतर चेक/जाँच गनª;

 गुणÖतरहीन कायª गन¥ उपभो°ा सिमित, िनमाªण Óयवसायी तथा अÆयलाई कारवाही गनª;

 कायª मुÐयांकनलाई आधार िदन;

 अÆय ।
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ÿािविधक Ðयाव (के गछª ?)

– Slump Cone

ÿािविधक Ðयाव (के गछª ?)

– Automatic Digital Compression Test



7/30/2023

18

ÿािविधक Ðयाव (के गछª ?)

– Concrete Hammer

पवूाªधार Ðयाव (के गछª ?)

– Flexure Test

– Aggregate Impact Test

– Sieve Analysis

– Loss Angeles Abrasion Testing Machine

– Dynamic Cone Penetration Test

– Liquid/Plastic/Shrinkage Limit Test
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आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł (वडा-०२)

बारपाक Ëय-ूटावर, 
बारपाक

आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł (वडा-०३)

रातेमाटे Öतुलखोला 
फड्के, Öवाँरा 
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आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł (वडा-०४)

साखोला फड्के पुल, सौरपानी

आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł (वडा-०४)

थािनथान मिÆदर
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आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł (वडा-०४)

ढोडेनी सौरपानी सडक 
ÖतरउÆनित 

आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł (वडा-०४)

ढोडेनी सौरपानी सडक ÖतरउÆनित 
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आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł (वडा-०५)

चनौटे पाÐखु सडक 
ÖतरोÆनित

आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł (वडा-०६)

मसार डाँडागाउँ पाÐखु सडक ÖतरोÆनित, ताकुकोट (समयमा उÂकृĶ तथा गुÁडÖतरीय कायª सÌपÆन) 
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आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł (वडा-०७)

झाँøìचोक धारापानी देउराली सडक 
ÖतरउÆनित (वषाªको वावजुद पिन कम 

समयमा धेरै ÿगित गनª सफल)

आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł (वडा-०८)

मसेल जराङ पÆþुङ सडक ÖतरोÆनित, जराङ
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आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł

सडक हेरालु रािखएको िजÐलामा पिहलो सरकारी िनकाय

आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł

िदल बहादुर रÌतेल Öमिृत पाकª
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आ.व. २०७९/०८० का केिह उÂकृĶ कायªहł

गाउँपािलका भवनको इÆटेरीयर कायª

धÆयवाद !!!

बारपाक सुिलकोट गाउँपािलका
ताकुकोट, गोरखा

भौितक पवूाªधार 
िवकास शाखा


